

RESUMEN DEL PROYECTO

Fecha del informe: 11/12/2023

Nombre del proyecto: Connect Mobile

Realizado por: Carlos Aluch

Planificaci n a Jira

Situaci n Inicial: Existen usuarios que operan en condiciones f sicas donde la conexi n e instalaciones no son  ptimas para trabajar sobre el software web, un desaf o sustancial en la eficiencia del proceso. La imposibilidad de acceder al software web en tiempo real desde su ubicaci n implica que, despu s de realizar tareas relevantes, se ven obligados a desplazarse a una oficina para registrar la informaci n.

Objetivo: El objetivo principal del proyecto es desarrollar una versi n mobile de Connect que extienda funcionalidades del software web existente, permitiendo a los usuarios acceder a caracter sticas clave sin conexi n y realizar acciones desde dispositivos m viles.

M s informaci n en la presentaci n del proyecto.

OBJETIVOS DEL SPRINT

- Set up inicial tecnico.
- Sitemap.
- Definici n y dise o Login.
- Desarrollo esqueleto Login
- Definici n y dise o Home.
- Definicion y dise o de Pantalla Escaneo.

COMPROMISOS REALIZADOS

- Set up inicial tecnico. 100%
- Sitemap 100%
- Definici n y dise o Login 100%
- Desarrollo esqueleto Login 100%
- Definicion y dise o Home 100%
- Definicion y dise o de Pantalla Escaneo 100%

Avances sobre HU's Sprint 02


- Definicion y dise o de Pantalla Selecci n de lote manual 10%
- Definicion y dise o de Pantalla Vista de grilla 25%
- Setup Desarrollo Scan QR 100%

FUNCIONALIDADES MIGRADAS

LOGIN	HOME Y BARRA DE HERRAMIENTAS	ESCANEO	SELECCI�N DE LOTE MANUAL	VISTA DE GRILLA	CREAR EVENTO	REGISTRO DE ACTIVIDAD	VISUALIZACION DE ESTADOS	ROLES Y PERFILES
Fecha estimada: 15/12/203	Fecha estimada: -	Fecha estimada: -	Fecha estimada: -	Fecha estimada: -	Fecha estimada: -	Fecha estimada: -	FECHA ESTIMADA: -/1/	Fecha estimada: -
☐ Funcionalidades a migrar	☒ Funcionalidades migradas							


ROADMAP DEL PROYECTO

Ir al roadmap




HORAS INSUMIDAS DEL PROYECTO

Ir al registro de horas



REPORTES DE JIRA



RIESGOS, DESV OS E ISSUES

Fecha	Tipo	Estado	Responsable	Observaciones
-	-	-	-	-

CARRY OVERS

Fecha	Estado	Responsable	Observaciones
-	-	-	-

REPOSITORIO

El repositorio de archivos se encuentra en el siguiente link.

Ir al repositorio

COLABORADORES ASIGNADOS

Los colaboradores asignados de la Software Studio para este proyecto son:

5

Colaboradores

- Analistas funcionales: 2 (50% + 50%)
- Uxers: 1 (80%)
- DEV: 2 (30% + 100%)
- QA Testers: 1 (100%)

ACUERDOS

- Mart n Barrios: En reuni n con el cliente se acord  posible retraso en tiempos estimados de finalizaci n de proyecto debido a la participaci n en nuevo ANR IA.
- En base a la consulta del PO v a email respecto de la adaptaci n del producto en Tablet, el equipo analizar  a detalle la impicancia y esfuerzos.

PR XIMOS COMPROMISOS SP 02

- [FUX]Selecci n de lotes manual
- [FUX]Vista de grilla
- [DEV]Vista de lotes
- [DEV]B squeda manual de hotes
- [DEV]Escaneo de QR