

RESUMEN DEL PROYECTO

Fecha del informe:
02/01/2024

Nombre del proyecto:
Connect Mobile

Realizado por: Carlos Aluch

Planificación a Jira

Situación Inicial: Existen usuarios que operan en condiciones físicas donde la conexión e instalaciones no son óptimas para trabajar sobre el software web, un desafío sustancial en la eficiencia del proceso. La imposibilidad de acceder al software web en tiempo real desde su ubicación implica que, después de realizar tareas relevantes, se ven obligados a desplazarse a una oficina para registrar la información.

Objetivo: El objetivo principal del proyecto es desarrollar una versión mobile de Cannect que extienda funcionalidades del software web existente, permitiendo a los usuarios acceder a características clave sin conexión y realizar acciones desde dispositivos móviles.

Más información en la presentación del proyecto.

OBJETIVOS DEL SPRINT

- Definición y diseño Visualización de la grilla
- Definición y diseño Vista de lote particular
- Definición y diseño Vista y registro de acciones
- Finalización adaptación Login
- Finalización desarrollo Home
- Finalización desarrollo Pantalla de escaneo QR
- Generación de casuísticas Login, Home y Escaneo
- Setup Inicial QA

COMPROMISOS REALIZADOS

- Definición y diseño Visualización de la grilla100%
- Definición y diseño Vista de lote particular100%
- Definición y diseño Vista y registro de acciones100%
- Entendimiento de registro de actividad10%
- Finalización adaptación Login95%
- Finalización desarrollo Home100%
- Finalización desarrollo Pantalla de escaneo QR60%
- Generación de casuísticas Login, Home y Escaneo100%
- Setup Inicial QA100%

Avances sobre HU's/Tareas Sprint 03


- Ejecución inicial QA Login y Home75%
- Crear evento (FUX)100%
- Búsquedas de lotes (DEV)100%

FUNCIONALIDADES MIGRADAS

LOGIN	HOME Y BARRA DE HERRAMIENTAS	ESCANEO	SELECCIÓN DE LOTE MANUAL	VISTA DE GRILLA	CREAR EVENTO	REGISTRO DE ACTIVIDAD	VISUALIZACION DE ESTADOS	ROLES Y PERFILES
☐ Funcionalidades a migrar ☒ Funcionalidades migradas								

ROADMAP DEL PROYECTO

Ir al roadmap



HORAS INSUMIDAS DEL PROYECTO

Ir al registro de horas

Horas de este sprint / Horas totales acumuladas / Horas Restantes - Horas totales

250hs

de este sprint de todo el equipo

530hs

Acumuladas de todo el equipo en el proyecto

854hs

Restantes

1384hs

Totales

- Analisis Funcional y diseño de experiencia del usuario

145hs de este sprint

294hs Acumuladas

254hs Restantes 548hs Totales
- Desarrollo

79hs de este sprint

210hs Acumuladas

350hs Restantes 560hs Totales
- QA Tester

26hs de este sprint

26hs Acumuladas

250hs Restantes 276hs Totales
- Las horas restantes se impactarán en el CECO de Cannect Mobile.

REPORTES DE JIRA



RIESGOS, DESVÍOS E ISSUES

Fecha	Tipo	Estado	Responsable	Observaciones
-	-	-	-	-

CARRY OVERS

Fecha	Estado	Responsable	Observaciones
02/01/2024	En curso	Desarrollo	Resta desarrollar el estilo del screen Escaneo

REPOSITORIO

El repositorio de archivos se encuentra en el siguiente link.

Ir al repositorio

COLABORADORES ASIGNADOS

Los colaboradores asignados de la Software Studio para este proyecto son:

5

Colaboradores

- Analistas funcionales: 2 (50% + 50%)
- Uxers: 1 (80%)
- DEV: 2 (30% + 100%)
- QA Testers: 1 (50%)

ACUERDOS

- Se acordó en una sesión con el cliente y PO que las métricas propuestas en este informe son las requeridas para comprender los avances del sprint.
- Martín Barrio: Se acordó con el cliente posible retraso en tiempos estimados de finalización de proyecto debido a la participación en nuevo ANR IA.
- Respecto a la consulta de Tablet realizada por PO, se acordó enviar el apk para pruebas en el dispositivo en formato vertical.

PRÓXIMOS COMPROMISOS SPRINT 03

[FUX] Doc. y Diseño Visualizacion de estados de Registros

[FUX] Doc. y Diseño Resguardo de Registro sin conectividad, validaciones y notificaciones de éxito/error e impacto en trazabilidad

[FUX] Doc. y Diseño Roles y Perfiles

[DEV] Generar APK

[DEV] Consumir y storear eventos, salas, sectores e información del usuario

[DEV] Completar el diseño del Drawer

[DEV] Finalizar el diseño screen QR

[QA] Homologación de Home

[QA] Homologación de Búsquedas de lotes